

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛАВГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

ПРИКАЗ

01 февраля 2023

г. Славгород, с. Славгородское

№49

О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Славгородская СОШ»

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12.2022 № 1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края» и Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию от 30.01.2023 №70 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях», с целью организованного введения в МБОУ «Славгородская СОШ» федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООПНОО, ООО и СОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992, № 993, от 23.11.2022 № 1014 соответственно,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- план-график мероприятий («дорожную карту») введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Славгородская СОШ» (приложение 1);
- рабочую группу по введению ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Славгородская СОШ» (приложение 2).

2. Назначить ответственными за методическое сопровождение введения ФООП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Славгородская СОШ» заместителей директора по УВР, Ретенгер Д.Г. и Дроздовой Т.В.

3. Дроздовой Т.В. и Ретенгер Д.Г. обеспечить разработку и размещение ФООП НОО до 01.04.2023, ФООП ООО и ФООП СОО до 15.06.2023 на официальном сайте школы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



С. А. Пирская

С приказом ознакомлены:

С приказом работник ознакомлен:




Д.Г.Ретенгер
Т.В. Дроздова

« 01 » февраля 2023 год
« 01 » февраля 2023 год

Приложение 1
к приказу МБОУ «Славгородская СОШ»
от 01.02.2023 №49

План-график мероприятий («дорожная карта»)
введения федеральных основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования
в МБОУ «Славгородская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственный | Планируемый результат |
|--|--|--|--------------------------------|---|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФООП НОО, ООО, СОО) | Январь 2023 | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Создана рабочая группа, координирующая вопросы введения ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.2 | Разработка плана по введению ФООП НОО, ООО, СОО | Январь 2023 | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Разработан план по введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.3 | Предоставление в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию ответственных в МБОУ «Славгородская СОШ» за введение ФООП НОО, ООО, СОО | Январь 2023 | Пирская С.А. | Актуализирована базаданных об ответственных за введение ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.4 | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте школы | НОО - не позднее 01.04.2023 ООО и СОО - не позднее 15.06.2023 | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение |
| 1.5 | Участие заместителей директора по УВР в совещаниях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | Январь-август | Пирская С.А. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на школьном уровне |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| 1.6 | Участие в мониторинге готовности школы к введению ФООП НОО, ООО, СОО | Апрель 2023 август 2023 | Пирская С.А. Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Установлен уровень готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 1.7 | Приведение материально-технической базы школы, включая филиалы в соответствие с требованиями ФООП (предметные классы и другое учебное оборудование) | В течение года | Пирская С.А. | Материально-техническая база школы, включая филиалы приведена в соответствие с требованиями ФООП |
| 1.8 | Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП | 2023-2024 г.г. | Пирская С.А. Пфайфер О.Б. | Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП |
| 2. Методическое сопровождение | | | | |
| 2.1 | Организация участия педагогов ОО в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО | по отдельному плану | Дроздова Т.В. | Обеспечено методическое сопровождение педагогов |
| 2.2 | Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | По плану ФБУ «ИСРОРАО» | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях общего образования |
| 2.3 | Участие в муниципальных мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО | по отдельному плану | Дроздова Т.В. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях общего образования |
| 2.4 | Семинар для педагогов «Введение ФООП НОО, ООО, СОО» | Март 2023 | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях общего образования |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------------------|---|
| 2.5 | Консультации для педагогических работников по разъяснению рекомендаций по приведению рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО | Февраль – май 2023 | Дроздова Т.В. Ретенгер Д.Г. | Выработан единый подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО |
| 3. Информационно-разъяснительная работа | | | | |
| 3.1 | Размещение информации о введении с 1.09.2023 ФООПНОО, ООО, СОО на сайте МБОУ «Славгородская СОШ» | Январь – февраль 2023 | Дроздова Т.В. Череш А.М. | Обеспечено получение общественностью информации о подготовке ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО |
| 3.2 | Проведение родительского собрания по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО | март 2023 | Пирская С.А. | Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФООП НОО, ООО, СОО |

Состав
рабочей группы по введению федеральных основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в МБОУ «Славгородская СОШ»

| №п/п | Ф.И.О. | Должность |
|------|----------------------------------|--|
| 1. | Ретенгер Дарья Геннадьевна | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Дроздова Татьяна Владимировна | Заместитель директора по УВР |
| 3. | Киз Светлана Леонидовна | Учитель начальных классов, руководитель ШУМО учителей начальный классов |
| 4. | Варкентин Анастасия Андреевна | Учитель английского языка, руководитель ШУМО учителей гуманитарных дисциплин |
| 5. | Астахова Светлана Геннадьевна | Учитель химии, руководитель ШУМО учителей естественнонаучных дисциплин |
| 6. | Строзенко Марина Николаевна | Учитель физической культуры, руководитель ШУМО учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки, технологии |